【督导通报】（4 月 14 日）

全院 WPS 正版软件安装情况督导通报

为推进全院 WPS 办公软件使用正版化进程，4 月 12 日到 13 日，学院组织对部分处室、各二级学院（部）的安装使用情况进行了现场督查。现将督导情况通报如下：

一、安装情况

大部分处室、二级学院(部）办公电脑均安装了 WPS，运行情况良好。督查过程中，部分未安装的单位，在网络信息中心技术指导下安装完毕，还有部分单位未全部安装 WPS（详情见下表）。

表一　安装全部到位的单位

序号	单　位	已安装 WPS（台）	计算机数（台）	未安装数（台）
1	党政办公室	26	26	0
2	组织人事处	8	8	0
3	纪检监察审计处	7	7	0
4	宣传统战部	6	6	0
5	工会妇联老龄办	2	7	5
6	学生工作处	8	13	5
7	团委	3	3	0
8	教务处	10	10	0
9	科研处	7	7	0
10	招生就业处	9	9	0
11	校企合作处	4	8	4
12	计划财务处	17	17	0

13	资产管理处	5	5	0
14	规划发展与评建处	8	8	0
15	教育督导与质量评价处	6	6	0
16	后勤基建处	8	8	0
17	后勤服务公司	3	10	7
18	网络信息中心	12	12	0
19	图书馆	20	20	0
20	保卫处（人武部）	5	5	0
21	护理学院	28	28	0
22	医学院	35	11	24
23	机电工程学院	15	15	0
24	信息工程学院	888	1353	465
25	商贸物流学院	457	601	48
26	生物环境工程学院	154	154	0
27	国际教育学院	9	9	0
28	公共基础部（思政教育部）	9	9	0
29	基础医学部	17	17	0
30	社会培训学院	12	12	0
31	国资公司	3	3	0
32	物流研究院	4	4	0

表二　安装未到位的单位

序号	单　位	已安装 WPS（台）	计算机数（台）	未安装数（台）
1	工会妇联老龄办	2	7	5
2	学生工作处	8	13	5
3	校企合作处	4	8	4
4	后勤服务公司	3	10	7
5	医学院	35	11	24

生物环境工程学院机房 WPS 场地授权已全部安装完成，提出表扬。信息工程学院、商贸物流学院、机电工程学院尚有部分机房还未安装。

截止 4 月 14 日 12 点，未向网络信息中心提交《WPS 正版软件安装情况》的单位为医学院、组织人事处。

督查中了解到，有的老师担心安装新的 WPS 会影响自己的会员账号，因此不愿意安装。网络信息中心就此咨询了金山售后技术人员。答复是：所有属于学院资产的办公、教学用电脑均需安装金山授权岳阳职院的教育版、企业版 WPS，安装该软件不会影响老师的原有账号权益。

二、工作建议

1.未全部安装 WPS 的处室，请在近一周内全部安装到位。如有部分电脑不能安装，请向网络信息中心书面说明原因。

2.二级学院机房请在近两周内全部安装到位。如安装遇到问题，可以联系网络信息中心予以解决。安装完成后，请重新填写《WPS 正版软件安装情况》交网络信息中心。

3. 5 月初，网络信息中心将对全院安装情况进行复查。

教育督导与质量评价处　　网络信息中心

2022 年 4 月 14 日