【督导通报】（3 月 11 日）

“升本”工作督导通报（一）

全力以赴圆梦“升本”，是我院今年的重点攻坚项目之一。在学院党委、行政的坚强领导下，根据“升本”方案要求和学院工作部署，各工作专班积极对标对表，正以“满弓”状态全力推进相关建设工作。现将有关工作督导情况通报如下：

一、工作进展情况

（一）全面发力，工作氛围日趋浓厚

为高效推进“升本”工作，围绕目标任务，学院制定了工作方案和行动计划，设立了清晰的阶段目标，建立了较为健全的工作机制。一方面，党委书记、院长等院领导积极争取省教育厅和岳阳市委、市政府支持，组织力量赴先进高职院校“取经”，积极撬动各类社会资源，努力为“升本”创造有利条件、补齐工作短板；另一方面，各工作专班和责任单位对照“升本”指标，细化目标任务，分析条目基础，明确发力方向，寻求解决办法，努力完成相关工作任务。尤其是在提升办学水平、教学质量、科研实力、师资力量等方面，取得了较好的工作成效。当前，一切工作向“升本”聚焦发力，全院“升本”工作氛围日趋浓厚。

（二）积极作为，材料初稿基本完成

根据“升本”办下发的任务清单及相关工作要求，各“升本”条

目牵头部门认真盘点梳理，及时报送信息，提交工作材料。“升本”材料共158个条目任务，截至3月6日，“升本”办已收到142个条目材料。主要工作材料均已完成初稿，包括论证报告、学校章程、本科事项基本办学条件表、各专业全日制在校生人数分布表、专任教师名单及获得国家级奖励荣誉、省部级以上重点实验室情况一览表、近5年分年度及年均实际到账科研经费额等。目前，已基本完成“升本”材料的收集汇总工作，后续将组织力量对有关材料进行复核或完善。

二、存在的问题及整改建议

（一）存在的问题

1.个别条目工作推进不力。有的责任单位存在薄弱环节，工作进度滞后、效率不够高。基础设施、人才培养、治理水平等条目的部分材料还未提交，有的条目摸底工作尚未完成、材料数据有待核对。

2.有的材料完成质量不高。或者不符合任务要求，或者没有分门别类整理，或者没有对责任条目、项目任务进行深入分析研究。

3.全院“升本”紧迫感不强。整体而言，“升本”压力主要集中在学院领导、二级单位负责人、“升本”材料责任人，一线教师动力不足、材料准备不够到位。

（二）整改建议

1.材料尚未提交的单位，务必千方百计加大工作力度，尽快完成相关材料并提交。

2.二级单位的“升本”材料，分管院领导务必把关，以确保材料质量。

3. 相关工作要加速推进。不动产证办理、校园规划设计等工作需抓紧完成。教学、科研设备要尽快摸底，做好2024年采购预算。资产、图书等采购工作需尽快启动招标程序。

4.全体教职工要发扬主人翁精神，积极主动参与“升本”工作。

5.各工作专班对“升本”标准和政策要进一步熟悉，力争内化于心。

6.教师“一人一档”资料整理工作量较大，需抽到人员增强建档力量。

3月11日，黄岳山院长主持召开工作调度会，强力推进“升本”工作。会议要求立足长远，聚焦高质量练内功、强内涵，以考核迎检状态扎实推进“升本”工作。全院上下务必进一步增强责任感和紧迫感，按照调度会工作要求，苦干加巧干，革命加拼命，强弱项、补短板，扬优势、显特色，全力以赴推进“升本”工作步步登高。

教育督导与质量评价处

“升本”办公室

2024年3月11日