【督导通报】（7 月 1 日）

迎接教育部领导调研督导通报（二）

根据迎接教育部领导调研工作方案要求，7 月 1 日下午，教育督导与质量评价处对 6 月 30 日督查有关单位尚未到位的工作进展情况进行了督查，同时对调研考察线路的卫生状况进行了现场查看。现将有关督导情况通报如下：

一、有关单位工作进展情况

1.办公室：各类宣传展板及标识标牌均已统一制作，正在安装之中。今天上午，办公室负责人陪同市教体局有关领导沿调研考察线路走访了一遍，并积极落实有关工作建议。

2.宣传统战部：校内宣传横幅的规范与清理工作已经完成。

3.学生工作处：调研线路区域，以及产教融合大楼、机电实训工厂等周边区域的环境卫生，组织力量进行了第二轮清扫。

4.保卫处：校园受损消防设施已全部修复到位。对调研考察线路的反光镜柱子重新刷了一次油漆。为规范交通管理，新购置了 50 个禁停锥筒。

5. 后勤基建处：无人机展览馆的装修工程已经完工。产教融合大楼区域、海绵城市建设施工区域的环境卫生正在清理清扫，7 月 2 日将会全面完成。

6.校企合作处：有关产教融合的宣传展板材料，已再次修改完善；机电工程学院、生物环境工程学院、商贸物流学院的产教融合项目展

示及场地布置工作已基本到位。

7.教务处：产教融合大楼布局图绘制、校园文化布置等工作，正在进行现场指导，预计 7 月 1 日晚上完成。调研现场解说词，已全部定稿。基础医学部、机电工程学院、生物环境工程学院、商贸物流学院的场地准备工作，正在对其进行指导与协调。

8.机电工程学院：无人机展览馆的布展工作、智能制造实训中心一楼的设施安装，正在紧锣密鼓地积极推进。

9.商贸物流学院：数智商贸产教融合中心场地布置工作正在全力推进。

二、调研考察线路环境卫生问题

1.承红园内石径旁狭长区域，因学生长期来往行走，导致地面草皮死亡、黄土裸露，很不雅观。

2.求实楼（人体生命科学馆）门前两边的绿化带，雨污分流、直饮水施工破坏的苗木未补栽，且施工区域地面石头、水泥块等遍布，未清理运走。

3.图书馆、信息工程学院间道路末端的围墙侧门区域，卫生有待加强，同时侧门敞开未关。

4.机电实训工厂前面区域，卫生清扫不彻底。

5.产教融合大楼靠驾校一侧的道路旁（围墙栏杆边）一线，杂草丛生，且有的地方堆积着建筑垃圾。

6.产教融合大楼、体育馆学术报告厅间道路旁草坪区域，因道路地栏锁上，送外卖的摩托从此处来回经过，地面草皮被碾死，黄土裸


露。

三、工作建议


1.尽快完成扫尾准备工作。7 月 3 日教育部领导来我校调研考察，做好准备工作只有 7 月 2 日一天缓冲时间。有关准备工作未扫尾的单位，要切实增强责任感和紧迫感，务必加大工作力度、加快工作进度，确保 7 月 2 日按要求全部尽早到位。同时，涉及多个单位参与的某些准备工作，相关单位既要各负其责、各司其职，又要通力协作、凝聚合力。

2.尽快解决有关卫生问题。针对以上指出的环境卫生问题，学生工作处、后勤服务中心、后勤基建处要采取有力举措，尽快解决到位。具体要求：①承红园地面裸露区域，产教融合大楼、体育馆学术报告厅间草坪裸露区域，可借助校园海绵城市建设施工铺草机会，将地面挖松，重新铺设草皮。②求实楼门前两边绿化带施工裸露地面，将石头、水泥块等清理清运走。③图书馆、信息工程学院间道路末端的围墙侧门区域，进一步加强卫生清扫，并将侧门的铁门关好锁上。④机电实训工厂前面区域，进一步加强卫生清扫，同时要求汽车修理公司打扫经营区域卫生。⑤产教融合大楼靠驾校一侧的道路旁（围墙栏杆边）一线，将栏杆边的所有杂草割除，将建筑垃圾清理运走。

3.继续加强卫生保洁工作。学生工作处、后勤服务中心、后勤基建处要组织力量，加强责任区域的后续卫生保洁工作，做到地面（路面）干净整洁、赏心悦目。对产教融合大楼布展、安装设施设备等丢弃室外的包装木板、包装纸箱、薄膜胶带等，要及时清理运走。



承红园内石径旁狭长区域，因学生长期来往行走，导致地面草皮死亡、黄土裸露。



求实楼（人体生命科学馆）门前两边的绿化带，雨污分流、直饮水施工破坏的苗木未补栽，且施工区域地面石头、水泥块等遍布。



产教融合大楼靠驾校一侧的道路旁（围墙栏杆边）一线，杂草丛生，且有的地方堆积着建筑垃圾。



产教融合大楼、体育馆学术报告厅间道路旁草坪区域，因道路地栏锁上，送外卖的摩托从此处来回经过，地面草皮被碾死，黄土裸露。

教育督导与质量评价处

2025 年 7 月 1 日